



Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Innovation und Digitalisierung	03.02.2022	2022/032

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	07.03.2022
Kreistag	öffentlich	21.03.2022

Tagesordnungspunkt 11.2

**Masterplan Digitalisierung;
Roadmap für die Jahre 2022 ff.**

Beschlussvorschlag

Der Kreistag beauftragt die Verwaltung auf Grundlage der vorgelegten Roadmap die Digitalisierungsprojekte in der dort vorgeschlagenen Reihenfolge umzusetzen und regelmäßig über den Fortgang zu berichten. Jeweils zu den Haushaltsplanberatungen erfolgt eine Fortschreibung der Roadmap auf Grundlage des jeweiligen Umsetzungsstands.

Vorberatung

Sitzung Verwaltungs- und Finanzausschuss vom 7. März 2022

Beschluss: einstimmig beschlossen

Sachverhalt

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18. Oktober 2021 (Drucksache KT/2021/128) den Masterplan Digitalisierung, wie von der Verwaltung vorgelegt, beschlossen und darum gebeten, die einzelnen Maßnahmen zu konkretisieren und einen Zeitplan für deren Umsetzung auszuarbeiten.

Die Verwaltung hat mit Unterstützung durch das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) eine Roadmap zur Umsetzung des Masterplan Digitalisierung erstellt.

Hierfür wurden nach wissenschaftlichen Kriterien diejenigen Maßnahmen ausgewählt, welche die größtmögliche Attraktivität und den geringsten Aufwand miteinander vereinen.

Neben bereits laufenden Maßnahmen wurde für den Bereich „Digital aufs Amt“ die Einführung der „Online-Terminvereinbarung“ priorisiert. Diese soll sukzessive in allen Ämtern ausgerollt werden. Ebenso wurde im Bereich Digital aufs Amt die Maßnahme „Service-Plattform 360°“ ausgewählt. Der Pilot „Service-Plattform Schule 360°“ wird im ersten Schritt am Berufsschulzentrum Radolfzell und an der Hohentwiel Gewerbeschule Singen erprobt und dient als Vorlaufprojekt für die spätere Einführung einer Bürgerplattform. Für den Bereich „Digital im Amt“ wurde die flächendeckende Ausrollung der „E-Akte“, für die der Kreistag vier zusätzliche Stellen bewilligt hat, priorisiert.

Diese (Teil-)Maßnahmen sind in 2022 mit den im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Finanzmitteln und den 2022 verfügbaren Personalressourcen umsetzbar. Für die Folgejahre wird jeweils zu den Haushaltplanberatungen eine Berechnung über die erforderlichen Finanz- und Personalressourcen vorgelegt.

Die Herangehensweise sowie die detaillierten Informationen sind in den Anlagen 1-4 dargestellt.

Anlagen

Anlage 1: Management Summary - Kurzvorstellung der Maßnahmen mit Aufwandsabschätzung

Anlage 2: Roadmap – Übersicht zur zeitlichen Umsetzung der Maßnahmen

Anlage 3: Vorgehensweise – Darstellung der Schritte zur Priorisierung

Anlage 4: Projektsteckbriefe – Vorstellung der drei Einzelmaßnahmen im Detail

Art der Aufgabe

- Staatliche Aufgabe Selbstverwaltungsaufgabe ↓
 Pflichtaufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

- keine Auswirkungen Auswirkungen ↓ auf Ziel/Kennzahl
 Nr.:1 Bezeichnung: Umsetzung Masterplan Digitalisierung

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
--------------------------------	--------	-----------

<input checked="" type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	-750.000 EUR	2022
---	--------------	------

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
-------------------------------------	--------	-----------

<input checked="" type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	0 EUR	2022
---	-------	------

Nettoauswirkungen	-750.000 EUR	2022
--------------------------	---------------------	-------------

Mittel sind im Haushalt 2022 veranschlagt

Für die Folgejahre wird jeweils zu den Haushaltplanberatungen eine Berechnung über die erforderlichen Finanz- und Personalressourcen vorgelegt.