



**Mitteilungsvorlage**

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung	20.01.2023	<b>2023/013</b>

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Technischer und Umweltausschuss	öffentlich	30.01.2023

**Tagesordnungspunkt 5**

**Biodiversitätsstrategie für den Landkreis Konstanz;  
Zwischenbericht**

**Historie und Sachverhalt**

1. Ausgangslage

Auf Antrag der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN beauftragte der Technische und Umweltausschuss (TUA) die Verwaltung am 2. November 2020, die Erarbeitung einer Biodiversitätsstrategie für den Landkreis Konstanz anzugehen (Drucksachen-Nr. 2020/209). In der TUA-Sitzung vom 21. Juni 2021 berichtete die Verwaltung über die gewählte Projektstruktur und die geplante Herangehensweise, die das Ziel verfolgt, das Thema Biodiversität als Querschnittsaufgabe langfristig im Landkreis voranzubringen (Drucksachen-Nr. 2021/137).

In der TUA-Sitzung vom 7. Februar 2022 konnte die erste Projektphase durch Vorlage eines detaillierten Konzeptpapiers abgeschlossen werden (Drucksachen-Nr. 2022/026). Das Papier stellt die relevanten Grundlagen für die zu erstellende Biodiversitätsstrategie dar. Dazu beschreibt es rechtliche Rahmenbedingungen, Zuständigkeiten und übergeordnete Ziele von EU, Bund und Land. Zudem enthält es eigene Leitziele und Handlungsfelder, die bei der Strategieerarbeitung zu beachten sind.

Während der ersten Projektphase hatte sich gezeigt, dass das Gesamtprojekt aufgrund der Vielschichtigkeit und Komplexität des Themas ohne zusätzliche Personalressourcen nicht zu stemmen sein würde. Vor diesem Hintergrund schlug die Verwaltung in der Sitzung vom 7. Februar 2022 vor, mit der Erarbeitung der Biodiversitätsstrategie (erst) fortzufahren, sobald zwei zusätzliche Stellen bei der Landwirtschafts- bzw. der Naturschutzbehörde zur Verfügung stehen würden, deren Finanzierung das Land zum Ausgleich von Mehrbelastungen aus der Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes kurz zuvor angekündigt hatte. Diese Lösung vermeidet den Einsatz landkreiseigener Mittel bereits in der Phase der Strategieerarbeitung.

## 2. Aktueller Stand

Die beiden Stellen konnten bis November 2022 mit insgesamt drei Personen besetzt werden. Seither bringt eine Arbeitsgruppe die Biodiversitätsstrategie voran. Sie besteht aus der Geschäftsführung des Landschaftserhaltungsverbands (LEV) Konstanz (Herr Herbst und Herr Gebhart) sowie den neuen Kolleginnen der Landwirtschafts- und der Naturschutzbehörde (Frau Albrecht, Frau Saur und Frau Strähle). Das Projekt wird weiterhin von einer Lenkungsgruppe koordiniert, die sich aus dem Ersten Landesbeamten, dem Geschäftsführer des LEV, den Leitern der Naturschutz-, Landwirtschafts- und Forstbehörde und dem Geschäftsführer des Vereins Integrierte Ländliche Entwicklung Bodensee (ILE) zusammensetzt.

Zu den wichtigsten ersten Projektschritten gehörte – neben der Befassung mit Beispiel-Biodiversitätsstrategien (unter anderem Ravensburg, Karlsruhe und Freiburg) – die frühzeitige Beteiligung von Kommunen, Verbänden und betroffenen Behörden. Dazu entwickelte die Arbeitsgruppe Fragebögen, mit denen bereits laufende biodiversitätsfördernde Aktivitäten, Ideen für weitere Maßnahmen sowie konkrete Handlungs- und Unterstützungsbedarfe erhoben werden sollen. Die Fragebögen wurden an über 100 Institutionen im Landkreis mit der Bitte um Rückmeldung bis zum 20. Januar 2023 versandt.

## 3. Weiteres Verfahren

An die Auswertung des Rücklaufs soll sich, soweit sinnvoll, ein zweiter Beteiligungsschritt anschließen (Interviews mit Ansprechpersonen, eventuell zusätzliche Beteiligungstermine und -veranstaltungen). Darauf aufbauend werden im weiteren Projektverlauf konkrete Ziele und Maßnahmen definiert. Zudem sind die Finanzierung der Maßnahmenumsetzung und Grundsatzfragen des künftigen Vollzugs der Strategie zu klären (Rolle von LEV und Fachämtern, Bedarf an Personal- und Sachmitteln, etc.).

Die Fertigstellung der Strategie ist für Sommer 2023 geplant.

Anlagen
---------

Keine.
--------