

**Öffentliche Sitzung des Bauausschusses Atemschutzübungsanlage  
am 6. Februar 2023**

**BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN**

<b>1.</b>	<p><b>Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen; Vertrag mit der Gemeinde Rielasingen-Worblingen wegen Werkstattserviceleistungen</b></p> <p><b><u>Beschluss (Antrag von Kreisrat Mutter, 5 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen):</u></b></p> <p>Die im Vertragsentwurf enthaltene Formulierung „Nutzer*innen“ wird durch die Formulierung „Nutzerinnen und Nutzer“ ersetzt.</p> <p><b><u>Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig):</u></b></p> <p>Dem von der Kreisverwaltung und der Gemeinde Rielasingen-Worblingen ausgearbeiteten Vertragsentwurf über Werkstattserviceleistungen wird zugestimmt.</p>
<b>2.</b>	<p><b>Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen; Abschluss und Freigabe der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung</b></p> <p><b><u>Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig):</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Die vorgestellte Entwurfsplanung für den Neubau der Atemschutzübungsanlage mit den fortgeschriebenen Kosten (rd. 9,1 Mio. EUR für den 1. Bauabschnitt und rd. 1,8 Mio. EUR für den 2. Bauabschnitt) wird freigegeben.</li><li>2. Die Genehmigungsplanung wird auf dieser Grundlage erstellt.</li><li>3. Zum jetzigen Zeitpunkt wird der 1. Bauabschnitt von Modul 1 weiter geplant und umgesetzt.</li><li>4. Für Unvorhergesehenes wird ein Ansatz in Höhe von 5 % (rd. 455.000 EUR) in die Kostenberechnung aufgenommen und eingeplant.  Die Kosten für Bauabschnitt 1 belaufen sich damit auf rd. 9,56 Mio. EUR.</li><li>5. Für die Atemschutzübungsanlage wird eine DGNB-Zertifizierung in Silber durchgeführt.</li></ol>
<b>3.</b>	<p><b>Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen; Abruf Leistungsphasen 4 bis 7 HOAI</b></p> <p><b><u>Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig):</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Für den Bauabschnitt 1 von Modul 1 werden die Leistungsphasen 4 bis 7 HOAI mit einem Gesamthonorarvolumen von 768.000 EUR abgerufen.</li><li>2. Der Bauantrag wird nach Freigabe durch den Kreistag eingereicht.</li></ol>

	<p><b><u>Beschluss (einstimmig):</u></b></p> <p>1. Die Planungen der Leistungsphasen 4 und 5 mit einem Auftragsvolumen von rd. 546.000 EUR werden bereits direkt nach der Beschlussfassung im Bauausschuss abgerufen, um Verzögerungen im Planungsfortschritt zu vermeiden.</p>
4.	<b>Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche</b>
4.1.	<p><b>Atenschutzübungsstrecke im Schwalm-Eder-Kreis; Anmerkung Kreisrat Kessler</b></p> <p>Kreisrat <b>Kessler</b> merkt an, dass im Schwalm-Eder-Kreis (Stadt Schwalmstadt) ebenfalls eine Atemschutzübungsstrecke vom Architektur- und Ingenieurbüro kplan AG errichtet wurde. Die Kosten sind mit 2,7 Millionen EUR ausgewiesen. Es wäre interessiert zu erfahren, welche Unterschiede zur im Landkreis Konstanz geplanten Atemschutzübungsanlage bestehen. Der <b>Vorsitzende</b> sichert zu, mit den Verantwortlichen Kontakt aufzunehmen.</p>
4.2.	<p><b>Einladung des Kreisfeuerwehrverbands Konstanz e.V. zu den Sitzungen des Bauausschusses Atemschutzübungsanlage; Anregung Kreisrat Mutter</b></p> <p>Kreisrat <b>Mutter</b> regt an, den Kreisfeuerwehrverband Konstanz e.V. künftig zu den Sitzungen des Bauausschusses Atemschutzübungsanlage einzuladen. Der <b>Vorsitzende</b> sichert dies zu.</p>