

Digitalisierungsmaßnahmen im Landratsamt Konstanz | Maßnahmen „aufs Amt“  
 Amt für Innovation und Digitalisierung

Stand: April 2023

Federführendes Amt	Projekt	2020	2021	Sep 22	Mrz 23	Sep 23	Kommentar
Amt 03	Chatbot						Umsetzungstermin noch offen
Büro des Landrats							
Amt 14	Videokonferenzen für externe wie interne Besprechungen/Beratungsgespräche	100%	umgesetzt				
Amt für Innovation und Digitalisierung							
IT-Referat	Gremiensitzungen hybrid/digital	100%	umgesetzt				
Referat Digitalisierung	Pilotprojekt Schule 360°			50%			Projektende; kein Angebot auf Ausschreibung
	E-Payment für Dienstleistungen über service-bw (ePay-BL)				100%	umgesetzt	
	Online Terminbuchung						
	KFZ- Zulassungstelle			100%	umgesetzt		
	Amt für Gesundheit und Versorgung			80%	90%	umgesetzt	
	Landwirtschaftsamt				100%	umgesetzt	
	Kämmereiamt						Bedarf gemeldet; Umsetzung in Planung
	Veterinäramt						Bedarf gemeldet; Umsetzung in Planung
	Sozialamt						Bedarf gemeldet; Umsetzung in Planung
	Amt für Kinder, Jugend und Familie						Bedarf gemeldet; Umsetzung in Planung
	Ordnungsamt						Bedarf gemeldet; Umsetzung in Planung
	Service-bw Prozesse						
	Umsetzung der digitalen Antragsprozesse (service-bw) im Ordnungsamt						
	Waffenbesitzkarte (ca. 60 Anträge/Jahr)			100%	umgesetzt		
	Aufenthaltsurlaubnis (ca. 2.300 Anträge/Jahr)			100%	umgesetzt		
	Jagdschein (ca. 100 Anträge/Jahr)			75%	75%		lt. Fachamt erst im Sommer 2023 freischalten
	Verpflichtungserklärung (ca. 90 Anträge/Jahr)			75%	100%	umgesetzt	
	Europäischen Feuerwaffenpass beantragen (15 Anträge/Jahr)				50%		Prozess muss nachgebessert werden
	Befähigungsschein zum gewerbsmäßigen Umgang und Verkehr mit explosionsgefährlichen Stoffen beantragen				50%		Prozess muss nachgebessert werden
	Erlaubnis zum gewerbsmäßigen Erwerb und Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen beantragen				50%		Prozess muss nachgebessert werden
	Antrag Reisegewerbekarte	100%	umgesetzt				
	Betriebsurlaubnis Spielhalle	100%	umgesetzt				
	Antrag auf Gaststättenerlaubnis	100%	umgesetzt				
	Umsetzung der digitalen Antragsprozesse (service-bw) im Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt						
	Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen beantragen						
	- "orangefarbener Parkausweis" - (ca. 50 Anträge/Jahr)			100%	umgesetzt		
	Parkerleichterungen für Menschen mit schweren Behinderungen						
	- "blauer Parkausweis" - (ca. 130 Anträge/Jahr)			100%	umgesetzt		
	Umsetzung der digitalen Antragsprozesse (service-bw) im Amt für Kinder, Jugend und Familie						
	Tätigkeit als Tagespflegeperson beantragen (ca. 150 Anträge/Jahr)			75%	100%	umgesetzt	
	Verpflichtung zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen beurkunden lassen (ca. 80 Anträge/Jahr)			75%	75%		Probleme seitens Prozess
	Vaterschaftsanerkennung (ca. 80 Anträge/Jahr)			75%	100%	umgesetzt	
	Unterhaltsvorschuss beantragen (471 Anträge im Jahr 2021)				70%		Probleme seitens Prozess

Federführendes Amt	Projekt	2020	2021	Sep 22	Mrz 23	Sep 23	Kommentar
Amt 14 Amt für Innovation und Digitalisierung Referat Digitalisierung	<b>Umsetzung der digitalen Antragsprozesse (service-bw) im Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht</b> Betriebsbeauftragte für Immissionschutz bestellen Betriebsbeauftragte für Abfall (Abfallbeauftragte) bestellen Sprengungen anzeigen				100%		<i>umgesetzt</i> <i>umgesetzt</i> <i>umgesetzt</i>
	<b>Umsetzung der digitalen Antragsprozesse (service-bw) im Amt für Migration und Integration</b> Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragen				50%		<i>Prozess lediglich in deutsch verfügbar ; FA benötigt aber mehr Sprachen</i>
	<b>Geplante Umsetzung der digitalen Antragsprozesse (service-bw)</b> Wohngeld beantragen Belehrung nach dem Infektionsschutz (vor Corona ca. 480/Jahr, seit Corona ca. 240/Jahr) Benutzung der Straßenfläche beim Bauen beantragen (520 Anträge/Jahr) Erlaubnis für eine Privatkrankenanstalt beantragen kleinen Waffenschein beantragen (60 Anträge/Jahr) Abwasserbeseitigung beantragen (50 Anträge/Jahr) Benutzung der Straßenfläche beim Bauen beantragen (520 Anträge/Jahr) Kindertageseinrichtungen - Gebührenermäßigung oder Gebührenbefreiung beantragen (ca. 2000 Anträge/Jahr) Bildungspaket - Leistungen für Bildung und Teilhabe beantragen Halteverbotszone einrichten (10 Anträge/Jahr) Taxigenehmigung beantragen (<50 Anträge/Jahr) Mietwagengenehmigung beantragen (<50 Anträge/Jahr) Schutz vor Tierseuchen - Tierseuchen anzeigen (ca. 10 Anträge/Jahr)				40% 60%		<i>in Umsetzung</i> <i>einzubindende Parameter ausstehend</i> <i>Umsetzung geplant</i> <i>Umsetzung geplant</i>
	<b>Veranstaltungstool</b>				50%		<i>Umsetzung geplant</i> <i>Freischaltung in KW 17 geplant</i> <i>Umsetzung für Q4 geplant</i> <i>Umsetzung für Q4 geplant</i> <i>Umsetzung geplant</i> <i>Umsetzung geplant</i>
Amt 15 Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	<b>Neues Schifffahrtsprogramm mit Online-Terminreservierung</b>		100%				<i>umgesetzt</i>
Amt 22 Amt für Baurecht und Umwelt	<b>Virtuelles Bauamt (Pilot)</b>  <b>Phase 2: Einführung eines Virtuellen Bau- und Umweltamts (VBUA)</b>			70%	100%		<i>förmliches und vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren</i> <i>Fortsetzung des Projekts; Digitale Antragstellung und digitale Abwicklung aller Vorgangsarten im Bau-, Naturschutz-, Wasserrecht</i>
Amt 23 Kreisforstamt	<b>Integration eines Newsletters und einer interaktiven Karte zu den Forstrevieren auf der LRA Homepage</b>  <b>Market Place Brennholz</b>				100%		<i>umgesetzt</i>  <i>Probelauf in Vorbereitung; eine vollständige Umsetzung</i>
Amt 27 Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	<b>Einführung digitaler Antragseinreichung Klimaschutzpreis LK KN</b>				100%		
Amt 33 Amt für Gesundheit und Versorgung	<b>Digitale Fallerfassung bei Covid 19</b> <b>Digitale Plattform zur Anmeldungen für Impftermine</b> <b>Kartenzahlung vor Ort</b> <b>Online-Hygienebelehrung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)</b> <b>Digitaler ÖGD (Öffentlicher Gesundheitsdienst) Teilprojektleitung Digitales Gesundheitsamt 2025 "Online Befragung"</b>		100%		100%		<i>umgesetzt</i> <i>umgesetzt</i> <i>umgesetzt</i> <i>umgesetzt</i> <i>Freischaltung &amp; Anpassung über service-bw Konzeptionsphase beendet; fortlaufendes Projekt bis 2026</i>