



Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	12.05.2023	2023/117

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Kreistag	öffentlich	22.05.2023

Tagesordnungspunkt 19.4

**Innovationslabor Hochrhein-Bodensee;
Aktueller Sachstand**

Historie und Sachverhalt

Die Verhandlungsvergabe zum Betrieb des Innovationslabors konnte, mit Unterstützung der Kanzlei Menold Bezler, erfolgreich abgeschlossen werden. Nach letzten Anpassungen zwischen der Projektträgerin Stadt Konstanz und dem Betreiber steht der Betreibervertrag zwischen den vorgenannten Parteien kurz vor seiner Finalisierung und Unterschrift.

Die Vergabeprozesse zur Beschaffung der Maschinen, seitens der Projektträgerin, wurden teilweise abgeschlossen beziehungsweise sind im vollem Gange. Eine Zwischenabrechnung befindet sich in Bearbeitung, sodass erste Fördermittel abgerufen werden können. Erste Maschinenlieferungen sind bereits erfolgt beziehungsweise laufen (siehe Anlage: Stand Lieferung Maschinenliste 19. April 2023).

Die Inbetriebnahme des Innovationslabors ist für Juni 2023 angesetzt.

Das Vorhaben kann nach aktuellem Stand bis zum vom Fördergeber genannten Termin, dem 30. Juni 2023, abgeschlossen beziehungsweise abgerechnet werden.

Ein offizieller Eröffnungstermin wird für Ende September anvisiert. Der Termin wird dem Kreistag bekannt gegeben, sobald er feststeht.

Anlagen
Stand Lieferung Maschinenliste 19. April 2023