

Neubau Berufsschulzentrum Konstanz

Stand: 27. Juni 2023

Vergabe 2. Paket

alle Beträge brutto incl. 19 % Mwst.

Gewerk	Kostenberechnung / Haushalt	Gewerkebudget fortgeschrieben	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta Auftrag zu Budget	Delta Auftrag zu KOBE / HH	Vergabe durch*
Gerüstarbeiten	185.175,90 €	205.545,25 €	138.154,53 €	140.445,99 €	65.099,26 €	44.729,91 €	Bauausschuss
Aufzuganlagen	293.049,40 €	325.284,83 €	278.709,90 €	309.162,00 €	16.122,83 €	-16.112,60 €	Bauausschuss
Gebäudeautomation	1.031.557,45 €	1.145.028,77 €	1.117.888,45 €	1.102.849,23 €	42.179,54 €	-71.291,78 €	Kreistag
Summe 2. Paket	1.509.782,75 €	1.675.858,85 €	1.534.752,88 €	1.552.457,22 €	123.401,63 €	-42.674,47 €	

* gemäß Hauptsatzung