



Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement	07.07.2023	2023/186

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Bauausschuss Atemschutzübungsanlage	öffentlich	17.07.2023
Kreistag	öffentlich	17.07.2023

Tagesordnungspunkt 12.1

**Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen;
Sachstandsbericht aktueller Projektstatus**

Vorberatung

Sitzung Bauausschuss Atemschutzübungsanlage vom 17. Juli 2023

Über das Ergebnis der Vorberatung wird in der Sitzung berichtet.

Sachverhalt

In der Sitzung des Bauausschusses vom 6. Februar 2023 wurde zuletzt über den Stand der Planungen berichtet und die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) vorgestellt. Anschließend erfolgte in der Sitzung des Kreistags vom 20. März 2023 die Freigabe der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung.

Daraufhin wurde der Bauantrag eingereicht. In den vergangenen Monaten hat das Planungsteam intensiv an der weiteren Planung und Detaillierung der Ausführungsplanung gearbeitet.

Hierbei wurde im Planungsprozess nicht nur die Konstruktion optimiert, sondern auch besonderen Fokus auf die Auswahl von Materialien gelegt, die den Förderrichtlinien und Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.

Aktuell befasst sich das Planungsteam mit der Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergaben und arbeitet die Vergabestrategie aus.

Die Projektsteuerung wird den aktuellen Stand der Planung und das geplante weitere Vorgehen in der Sitzung des Bauausschusses Atemschutzübungsanlage vorstellen (siehe Anlage 1). Dabei wird über die nächsten Planungsschritte, den vorgesehenen zeitlichen Ablauf und die Kostensituation berichtet.

Anlagen

Anlage 1 - Präsentation Drees & Sommer