



LANDKREIS
KONSTANZ

Neubau Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen

Vergaben Paket 1

alle Beträge in brutto inkl. 19 % MwSt.

LOS Nr.	Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Vergabesumme	Enthaltene Wartungskosten	Auftragssumme (ohne Wartung)
LOS 1	Baustelleneinrichtung	89.973,52 €	88.215,89 €	62.509,49 €		62.509,49 €
LOS 2	Erdbau und Kanalarbeiten	756.134,18 €	708.288,25 €	573.283,63 €		573.283,63 €
LOS 3	Rüttelstopfsäulen	269.903,25 €	108.748,15 €	74.409,32 €		74.409,32 €
LOS 4	Rohbau - Bodenplatte	73.513,44 €	348.415,72 €	290.752,32 €		290.752,32 €
LOS 5	Gerüstbau	50.432,20 €	50.357,23 €	40.304,59 €		40.304,59 €
LOS 6	Holzbau und Fassade	946.007,76 €	1.115.699,38 €	996.976,35 €		996.976,35 €
LOS 7	Dachdecker	188.217,30 €	290.676,54 €	256.714,17 €		256.714,17 €
LOS 30	ELT, Blitzschutz, NEA, PV	1.097.704,00 €	1.106.829,23 €	1.285.927,36 €	21.644,58 €	1.264.282,78 €
LOS 31	Aufzug	51.170,00 €	53.555,95 €	66.050,77 €	11.252,64 €	54.798,13 €
LOS 40	Sanitär	180.852,75 €	187.307,59 €	198.945,69 €		198.945,69 €
LOS 41	Heizung	193.109,87 €	199.488,28 €	195.429,26 €		195.429,26 €
LOS 42	Lüftung	302.313,55 €	300.327,52 €	183.061,51 €	12.376,00 €	170.685,51 €
		4.199.331,82 €	4.557.909,73 €	4.224.364,46 €	45.273,22 €	4.179.091,24 €