



Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Kämmerei / Controlling und Beteiligungsmanagement	28.06.2024	2024/161

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	08.07.2024
Kreistag	öffentlich	15.07.2024

Tagesordnungspunkt 11.1

**Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH);
Aktueller Sachstand**

Vorberatung

Sitzung Verwaltungs- und Finanzausschuss vom 8. Juli 2024

Über das Ergebnis der Vorberatung wird in der Sitzung berichtet.

Sachverhalt

Der Landkreis Konstanz ist mit 52 % Mehrheitsgesellschafter an der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH). Die übrigen Anteile an der GLKN gGmbH werden mit jeweils 24 % von der Spitalstiftung Konstanz sowie der Fördergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH gehalten.

In der Kreistagssitzung am 13. Mai 2024 wurden, aufbauend auf den Beschlüssen des Aufsichtsrats der GLKN gGmbH wegweisende Beschlüsse für die weitere Planung des Krankenhausneubau GLKN eingeholt [Drucksachennummern 2024/073: Medizincampus; 2024/074/2: Funktions- und Raumprogramm; 2024/075/1: Realisierungsstrategie]. Die Gremien der Mitgesellschafter haben den getroffenen Beschlüssen hierzu ebenso zugestimmt.

Im Zuge der weiteren Planung des Krankenhausneubaus wurden zwischenzeitlich mit den Beratungsunternehmen Baker Tilly (rechtliche Beratung) sowie Drees & Sommer (baulich-technische Beratung) die Vorbereitungen für das Planerauswahlverfahren vertieft. Dabei erfolgte eine Ausweitung der Planungsphase auf ein ‚Planerauswahlverfahren mit Planungswettbewerb (3-stufig)‘. Dementsprechend sind sowohl ein Preisgericht als auch Bieterpräsentationen zu Jahresbeginn 2026 vorgesehen. Gleichzeitig besteht nach wie vor die Möglichkeit, durch eine anschließende kurze Phase der Überarbeitung des Siegesentwurfs mit dem Vergabeverfahren „Partnering“ im vierten Quartal 2026 zu starten. Für Einzelheiten zum Zeitablauf wird auf die Anlage - Zeitstrahl Krankenhausneubau GLKN - sowie ergänzende Ausführungen in der Sitzung verwiesen.

Aktuell wurde gleichzeitig zwischen der Stadt Singen und dem GLKN ein Kostenübernahmevertrag zur Beauftragung von Gutachten und Analysen für das Grundstück Singen Nordstadt geschlossen. Auf dieser Basis können bereits kurzfristig vorbereitende Untersuchungen vor Ort beginnen.

Anlagen

Anlage - Zeitstrahl Krankenhausneubau GLKN; 28. Juni 2024