

## Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 1. Bauabschnitt

## Vergabe 1. Ausschreibungspaket

|                         |                       |                       | Günstigster<br>Bieter nach<br>Prüfung <u>ohne</u><br>Wartung | Vergleich<br>Auftragssumme<br>Kosten-<br>berechnung |                       |                    |                |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| Gewerk                  | Kosten-<br>berechnung | bepreistes LV         | Auftragssumme                                                | Mehr- /<br>Minderkosten                             | Vergabesumme          | Wartung            | Vergabe durch* |
| Rohbauarbeiten          | 3.198.725,95 €        | 3.295.720,98 €        | 3.147.632,22 €                                               | -51.093,73 €                                        | 3.147.632,22 €        |                    | Kreistag       |
| Gerüstbauarbeiten       | 70.507,50 €           | 56.060,90 €           | 39.022,62 €                                                  | -31.484,88 €                                        | 39.022,62 €           |                    | Dezernent      |
| Dachabdichtungsarbeiten | 356.732,25 €          | 375.746,09 €          | 352.743,99 €                                                 | -3.988,26 €                                         | 357.656,31 €          | 4.912,32 €         | Bauausschuss   |
| Heizungsinstallation    | 363.033,85 €          | 334.168,18 €          | 317.985,02 €                                                 | -45.048,83 €                                        | 326.787,45 €          | 8.802,43 €         | Bauausschuss   |
| Sanitärinstallation     | 272.709,18 €          | 221.933,57 €          | 207.252,92 €                                                 | -65.456,26 €                                        | 207.252,92 €          |                    | Bauausschuss   |
| Lüftungsanlagen         | 67.300,24 €           | 90.690,86 €           | 95.885,26 €                                                  | 28.585,02 €                                         | 103.025,26 €          | 7.140,00 €         | Bauausschuss   |
| Elektroinstallation     | 1.132.924,53 €        | 1.122.816,07 €        | 946.117,15 €                                                 | -186.807,38 €                                       | 946.117,15 €          |                    | Bauausschuss   |
| Förderanlagen / Aufzug  | 44.535,75 €           | 44.642,85 €           | 44.922,50 €                                                  | 386,75 €                                            | 44.922,50 €           |                    | Landrat        |
| <b>Summe Paket 1</b>    | <b>5.506.469,25 €</b> | <b>5.541.779,50 €</b> | <b>5.151.561,68 €</b>                                        | <b>-354.907,57 €</b>                                | <b>5.172.416,43 €</b> | <b>20.854,75 €</b> |                |

\* gemäß Hauptsatzung