

**Kostengegenüberstellung Brandschutzmaßnahmen 2011 + Elektrosanierung**

Kostengruppe 300 + 400 + 700 in Bruttoangaben

	HGS Kostenberechnung	RGS Kostenberechnung	Summe HGS +RGS Kostenberechnung	Kosten nach Submission Kostenanschlag	Vergleich Auftragssumme / Kostenberechnung	Vergabe durch *
Gewerk	voraussichtliche Kosten Stand 12.05.2011	voraussichtliche Kosten Stand 12.05.2011	Summe	Firmen Stand 26.05.2011	Mehr- / Minderkosten	
Rohbau	32.800,00 €	35.000,00 €	67.800,00 €	Fa. Knittel 65.235,19 €	- 2.564,81 €	Landrat
Stahlbau	70.000,00 €	110.000,00 €	180.000,00 €	Fa. Nägele 201.482,70 €	21.482,70 €	TUA
Metallbau/Verglasung	43.000,00 €	68.000,00 €	111.000,00 €	Fa. Kessler 100.961,98 €	- 10.038,02 €	TUA
Brandschutztüren	32.000,00 €	93.000,00 €	125.000,00 €	Fa. M&S 147.838,46 €	22.838,46 €	TUA
Trockenbau/Maler	83.000,00 €	15.500,00 €	98.500,00 €	Fa. Niederberger 122.610,46 €	24.110,46 €	TUA
Elektro	133.400,00 €	43.100,00 €	176.500,00 €	Fa. Straub 190.894,62 €	14.394,62 €	TUA
Brandmeldeanlage nach Angaben von LRA KN	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		Referatsleiter
Schreiner	-	7.500,00 €	7.500,00 €	Angebot 12.306,98 €	4.806,98 €	Referatsleiter
Heizung	14.000,00 €	6.500,00 €	20.500,00 €	Fa. Hotz 11.545,28 €	- 8.954,72 €	Referatsleiter
Lüftung	5.500,00 €	-	5.500,00 €	Fa. Rieber 5.383,56 €	- 116,44 €	Referatsleiter
Diverses ohne Ausschreibungen	25.500,00 €	20.000,00 €	45.500,00 €	45.500,00 €		
<b>Summe Ko.Gr. 300+400</b>	<b>444.200,00 €</b>	<b>403.600,00 €</b>	<b>847.800,00 €</b>	<b>913.759,23 €</b>	<b>65.959,23 €</b>	
Kostengruppe 700	97.700,00 €	88.800,00 €	186.500,00 €	186.500,00 €		* gemäß Hauptsatzung
<b>Kosten gesamt</b>	<b>541.900,00 €</b>	<b>492.400,00 €</b>	<b>1.034.300,00 €</b>	<b>1.100.259,23 €</b>	<b>65.959,23 €</b>	