
Berufsschulzentrum Radolfzell
Bauabschnitt 1 Vergabeübersicht

alle Angaben in € brutto
Nr. Gewerk Auftrag-

nehmer
Auftragssumme 
(Vergabe)

Nachträge Gesamt-
auftragssumme

Budget Budget 
Ausschreibungs-
Paket

Delta Paket/
Vergabe

1 Parkplatz SKS 351.236,62 € 79.905,67 € 431.142,28 € 500.882,90 € 500.882,90 € 149.646,28 €
2 Rohbau Kirchhoff 3.147.632,22 € 68.300,44 € 3.215.932,66 € 3.198.725,95 €
3 Dachabdichtung T+S Wolf 352.743,99 € 352.743,99 € 356.732,25 €
4 Sanitär Bühler 207.252,92 € 207.252,92 € 272.709,18 €
5 Elektro Kühn 946.117,15 € 946.117,15 € 1.132.924,53 €

363.033,85 €
Budget Heizkörper
(ohne NK) 40.000,00 €

7 Lüftung Rieber 95.885,26 € 95.885,26 € 67.300,24 €
8 Aufzug Haushahn 44.922,50 € 44.922,50 € 44.535,75 €
9 Gerüst Märte 39.022,62 € 39.022,62 € 70.507,50 €

10 Fassade Schillinger 1.137.144,96 € 1.137.144,96 €
inkl. Fenster-
überwachung 1.252.177,50 €

11 WDVS BB Stuck 163.058,86 € 163.058,86 € 185.854,20 €
12 Schlosser Nägele 222.928,65 € 222.928,65 € 127.092,00 €

Summe 7.025.930,77 € 172.998,09 € 7.198.928,86 € 7.612.475,85 € 586.545,08 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen 586.545,08 €
Derzeit beauftragte Nachträge - 172.998,09 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 413.546,99 €

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010 13.656.368,00 €
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer 35.000,00 € ohne NK
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 40.000,00 € ohne NK
abzgl. Kosten Abbruch -653.607,50 €
Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch) 13.077.760,50 €

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 7.025.930,77 € 54%

24.791,98 € 342.777,00 €

Pa
ke

t 1

5.546.469,25 € 394.907,57 €

Pa
ke

t 2

1.565.123,70 € 41.991,23 €

6 Heizung Winkler 317.985,02 €


