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Öffentliche Sitzung des Bauausschusses am 02. Juni 2014 
 
 
BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN 

 

1. Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 1. und 2. Bauabschnitt; 
Sachstand, Kostenfortschreibung und weiteres Vorgehen 

  
 Beschluss 

 
Die Mitglieder des Bauausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis.  
 

2. Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 2. Bauabschnitt Schule und 
Sporthalle; 
Vergabe Ausschreibungspaket 5 

  
 Beschluss (einstimmig): 

1. Die Aufträge für die Gewerke im 5. Ausschreibungspaket (Schule und Sport-
halle) werden an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter wie folgt vergeben: 

Türen und feuerb.  Firma Hecht     604.127,52 €           
Abschlüsse    Ertingen-Binzwangen 

Innenputzarbeiten  Firma Scheideck GmbH               94.931,01 € 
    Konstanz 

Doppel- und    Firma Mero-TSK GmbH & Co. KG            194.698,28 € 
Hohlraumboden  Würzburg 

Trockenbauarbeiten  Firma Rienth GmbH & Co. KG            444.570,56 € 
    Winnenden 

Sportboden mit   Firma Europ Sportboden GmbH            162.403,11 € 
FB-Heizung   Westerkappeln 

Kittlose Verglasungen Firma Bacher  Metallbau GmbH      126.116,20 € 
    Mengen 

Küchentechnik   Firma Edgar Fuchs GmbH             251.317,29 € 
Lehrküchen   Kirchentellinsfurt 

Ausstattung    Firma Waldner GmbH & Co. KG            209.940,99 € 
Chemie/Physik  Wangen i.A. 
 
Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig):  

2. Der Bauausschuss empfiehlt dem Kreistag die Vergabe der Lüftungsinstallati-

on mit Gebäudeautomation wie folgt: 

Lüftungsanlagen   Firma TIB Technik im Bau         1.347.872,91 € 
     Frickenhausen 
 
Nachrichtlich: 
 
In der Zuständigkeit der Verwaltung (Landrat und Dezernent) werden folgende Aufträge 
vergeben: 

Estricharbeiten   Firma Modern Estrichbau GmbH  34.332,00 € 
     Merzig 

Flexible Trennwände   Firma abopart GmbH & Co. KG  28.641,65 € 
     Bad Zwischenahn 
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Montagetrennwände   Firma Feederle GmbH   49.922,88 € 
     Karlsruhe 

Fest eingebaute Sportgeräte  Firma Connect Way GmbH   45.779,66 € 
     Chemnitz 

Kältetechnik    Firma Doster GmbH    35.809,20 € 
     Nürtingen 

Insgesamt werden in den heutigen Sitzungen (Bauausschuss und Kreistag) Leistungen 
mit einem Gesamtbetrag von 3.630.463,26 € (mit Wartungsarbeiten) bzw. 3.467.518,57 
€ (ohne Wartungsarbeiten) vergeben. Damit liegen die reinen Baukosten vorläufig um 
rd.138.500 € unter der fortgeschriebenen Kostenberechnung. 

Im 2. Bauabschnitt wurden bislang insgesamt Bauleistungen in Höhe von 13.534.957,91 
€ (ohne Wartung) vergeben; die fortgeschriebene Kostenberechnung ist damit vorläufig 
um rd. 444.000 € unterschritten. 
 

3. Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche 
  
 Beschluss 

Entfällt. 

Kreisrat Pius WEHRLE 

Werden die Pläne zum 3. Bauabschnitt auch wieder vorgestellt? 

Frau SEIDL 

Wir werden den 3. Bauabschnitt wieder mit der Kostenfortschreibung vorstellen und uns 
die Zustimmung einholen. Außerdem möchte ich Sie noch auf die Einweihung des 2. 
Bauabschnitts am 16. Juli 2014 hinweisen. 
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