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Berufsschulzentrum Radolfzell;

Auftragsvergabe Rickbauarbeiten altes Werkstattgeb&ude

Beschlussvorschlag

Der Auftrag fur das Gewerk Rickbau der alten Werkstatt wird an den wirtschaftlichs-

ten Bieter vergeben:

Firma Heinrich Teufel, GmbH & Co.KG, Straliberg

Nachrichtlich:

307.393,66 EUR

Mit der Auftragsvergabe fiur die Rickbauarbeiten sind alle Gewerke des 3. Bauabschnittes

vergeben.

Fur das Gewerk Rickbauarbeiten liegen die Kosten um rd. 83 TEUR unter der Kostenbe-

rechnung.
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Sachverhalt

In der Sitzung des Kreistages am 14.12.2015 wurden der Uberarbeitete Entwurf des Werk-
stattgebaudes und die Finanzierung des 3. Bauabschnittes (Werkstatten) am Berufsschul-
zentrum Radolfzell beschlossen. Die Werkstatt wurde im Sommer 2017 fertiggestellt. Im
September 2017 wurde der Schulbetrieb in der Werkstatt aufgenommen.

Aufgrund von Uberlegungen, die gewerblichen Schularten im Rahmen der Schulentwicklung
ggf. Ubergangsweise von Konstanz nach Radolfzell zu verlegen, wurde die Ausschreibung
fir den Abbruch der alten Werkstatt im Friihjahr 2017 vorlaufig gestoppt.

In der Sitzung am 23.07.2018 hat der Kreistag die Grundlagen fir die weitere Planung des
Berufsschulzentrum Konstanz beschlossen. Bei den gewdahlten Varianten sind keine Inte-
rimslosungen fur die Werkstatten vorgesehen. Entsprechend konnte der Abbruch der alten
Werkstatt in Radolfzell nun ausgeschrieben werden.

Vor Ausschreibung der Rickbauarbeiten wurde das Leistungsverzeichnis als nochmalige
Kostenkontrolle durch den Fachingenieur mit aktuellen Preisen versehen. Der Rahmen der
Kostenberechnung wurde dabei um rd. 9 % Uberschritten.

Die Ausschreibung erfolgte EU-weit. Die Bekanntmachung im EU-Amtsblatt, im Staatsanzei-
ger, im Sudkurier und auf der Homepage des Landkreises erfolgte am 31.08.2018.

Die Ausschreibung wurde auf einem PKM (Projekt-Kommunikations-Management) — Server
fur die interessierten Firmen zum Download zur Verfligung gestellt.

Der Eréffnungstermin fand am 08.10.2018 statt; danach erfolgten Priifung und Wertung der
eingegangenen Angebote durch den beauftragten Fachingenieur.

Fur das Gewerk Rickbau alte Werkstatt wurden fristgerecht 5 Angebote eingereicht, die
alle gewertet werden konnten.

Nach Prufung und Wertung hat die Firma Heinrich Teufel GmbH + Co. KG aus Stral3berg
mit einem Gesamtangebotspreis von 307.393,66 EUR brutto das wirtschaftlichste Angebot
abgegeben. Das Zweitplatzierte Angebot liegt bei 346.773,66 EUR brutto. Die Angebots-
spanne reicht von 307.393 bis 562.480 EUR.

Die Vergabezustandigkeit liegt gemafl Hauptsatzung beim Technischen und Umwelt-
ausschuss.

Finanzielle Auswirkungen

Mit der Auftragsvergabe fur die Riickbauarbeiten sind nun alle Gewerke des 3. Bauabschnit-
tes vergeben. Im Budget sind fur die Rickbauarbeiten 390.660 EUR eingeplant. Die Kosten-
berechnung wird damit fir dieses Gewerk um 83.266 EUR unterschritten.

Insgesamt liegen die reinen Baukosten fur den 3. Bauabschnitt unter Berlcksichtigung der
bislang vorliegenden Schlussrechnungen vorldufig um rd. 218.000 EUR unter der Kosten-
berechnung.

Anlagen
keine
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