
Kreistag 17.12.2018 Anlage 1

Landratsamt Konstanz - Haupthaus; Sanierung Anlagentechnik Kostenfortschreibung KG 300 + 400

Auftragsvergabe Kältetechnik

Günstigster Bieter 

nach Prüfung

Vergleich 

Auftragssumme 

Kosten-berechnung

Gewerk Kostenberechnung bepreistes LV Auftragssumme
Mehr- / 

Minderkosten 
Vergabesumme Vergabe durch* 

Kälteanlage 126.684,67 € 134.996,78 € 155.790,46 € 29.105,79 € 155.790,46 € TUA / KT

Schlosserarbeiten 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € Referatsleitung

Malerarbeiten 800,00 € 800,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00 € Referatsleitung

Rohbauarbeiten 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 0,00 € 2.300,00 € Referatsleitung

Elektroarbeiten 20.900,00 € 20.900,00 € 20.900,00 € 0,00 € 20.900,00 € Referatsleitung

Prognostizierte Baukosten 151.884,67 € 160.196,78 € 180.990,46 € 29.105,79 € 180.990,46 €

kursiv gedruckt = geschätzte Angaben

* gemäß Hauptsatzung
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