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Behördenzentrum Radolfzell, Brandschutz Restmaßnahmen Kostenfortschreibung KG 300 + 400

Vergabe Metallbau- und Verglasungsarbeiten

Günstigster Bieter nach 

Prüfung

Vergleich Auftrags-

summe / geschätzte 

Vergabesumme

Gewerk Kostenberechnung bepreistes LV Auftragssumme Mehr- / Minderkosten Vergabesumme Vergabe durch* 

Metallbau- und Verglasung 193.970,00 € 194.505,50 € 138.075,70 € -56.429,80 € 138.075,70 € TUA

Tischler/Normteile 65.628,50 € 45.518,00 € 34.109,90 € -11.408,10 € 34.109,90 € Amtsleitung

Trockenbau- und Maler 32.213,30 € 26.139,00 € 21.331,05 € -4.807,95 € 21.331,05 € Referatsleitung

Summe beauftragte Gewerke 291.811,80 € 266.162,50 € 193.516,65 € -72.645,85 € 193.516,65 €

anschließende Gewerke 44.741,03 € 48.046,26 € 48.046,26 € 0,00 € 48.046,26 € Referatsleitung

Prognostizierte Gesamtsumme 336.552,83 € 314.208,76 € 241.562,91 € -72.645,85 € 241.562,91 €

kursiv gedruckt = geschätzte Angaben

* gemäß Hauptsatzung
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