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Der Landrat 

 

 

 

Mitteilungsvorlage 

 

Organisationseinheit 

Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung  

Datum 

14.10.2022 

Drucksachen-Nr. 

2022/287 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Kreistag öffentlich 24.10.2022 

 

 

Tagesordnungspunkt 19.2 

Innovationslabor Hochrhein-Bodensee; 
Aktueller Sachstand 

 

Historie und Sachverhalt 

Zum Sachverhalt und bisherigen Verlauf siehe Drucksachen-Nr. 2022/157. 

Seitens des Fördermittelgebers wurde der Wirtschaftsförderung mitgeteilt, dass aufgrund des Ukrai-
ne-Konflikts und daraus herrührender Lieferschwierigkeiten eine Projektlaufzeitverlängerung über 
sechs Monate gewährt werden kann. Der entsprechende Änderungsantrag zur Verlängerung der 
Laufzeit bis 30. Juni 2023 ist derzeit in inhaltlicher Abstimmung durch die Projektpartner und wird im 
Oktober 2022 gestellt. 

Nach Fertigstellung der Maschinenliste wurde der Vergabeprozess zur Beschaffung der Maschinen 
seitens des Trägers, der Stadt Konstanz, gestartet. Der umfangreiche Prozess befindet sich derzeit im 
Abschluss, so dass noch in diesem Jahr mit der Veröffentlichung der Ausschreibungslose gerechnet 
werden kann.  

Die Vorbereitung der Vergabe des Betriebs konnte nach erfolgreicher Ausschreibung mit Abhaltung 
des Bieterverfahrens sowie Bieterpräsentation und Verhandlung am 26. September 2022 ebenfalls zu 
einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Das Ende des gesamten Vergabeverfahrens wird 
voraussichtlich noch im Oktober 2022 nach erfolgter Abstimmung zum Betriebsführungsvertrag so-
wie Leistungsverzeichnis zwischen Vertragsparteien und Projektpartnern unter Anleitung der Kanzlei 
Menold Bezler liegen.  

Mit der Eröffnung des Innovationslabors Hochrhein-Bodensee, wird derzeit im Mai/Juni 2023 ge-
rechnet. 
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