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Der Landrat 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Organisationseinheit 

Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement  

Datum 

19.01.2024 

Drucksachen-Nr. 

2023/370 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Bauausschuss Atemschutzübungsanlage öffentlich 29.01.2024 

 

 

Tagesordnungspunkt 3 

Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen; 
Freigabe Versand Ausschreibungspaket 2 

 

Beschlussvorschlag 

Dem Versand des zweiten Ausschreibungspakets wird zugestimmt.  
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Historie und Sachverhalt 

In den Sitzungen des Bauausschusses und des Kreistags vom 23. Oktober 2023 wurde der aktuelle 
Projektstatus vorgestellt, sowie die Freigabe des ersten Ausschreibungspakets beschlossen. 

Im ersten Ausschreibungspaket wurden 61 % der gesamten Baumaßnahme (Kostenberechnung Bud-
gets Kostengruppen 200 bis 600) ausgeschrieben und vergeben. Mit der Vergabe des ersten Aus-
schreibungspakets können die geplanten Kosten eingehalten werden. 

Im folgenden zweiten Ausschreibungspaket sollen nun die Gewerke Fenster/Türen, Gebäudeautoma-
tion, Schlosser und Trockenbau ausgeschrieben werden. 

Für das Ausschreibungspaket 2 werden die bepreisten Leistungsverzeichnisse derzeit erstellt. Diese 
werden sodann den Budgets der Kostenberechnung (Stand November 2022) gegenübergestellt. Ins-
gesamt beträgt das Budget für Paket 2 aus der Kostenberechnung rd. 550.000 EUR. Für die bepreis-
ten Leistungsverzeichnisse werden aktuelle Marktpreise herangezogen.   

Die bepreisten Leistungsverzeichnisse sowie die Gegenüberstellung werden in der Sitzung vorgelegt. 
Die Ergebnisse von Ausschreibungspaket 2 sollen bis Ende März 2024 vorliegen, damit die Vergaben 
im Bauausschuss am 6. Mai 2024 erfolgen können.  

Die weitere Vergabestrategie sieht vor, dass in diesem Bauausschuss im Mai auch die Freigabe des 
Ausschreibungspakets 3 erfolgt.  

In einem Bauausschuss im Dezember 2024 soll dann die Vergabe von Paket 3 erfolgen, sowie die 
letzten kleineren Gewerke des Ausschreibungspakets 4 für den Versand freigegeben werden. In Pa-
ket 3 werden die Gewerke Freianlagen, Brandübungscontainer, Übungsstrecke, Estrich und Innentü-
ren ausgeschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Anlagen 

Keine. 
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Art der Aufgabe 

  Staatliche Aufgabe 

 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe 

 

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle) 

  keine Auswirkungen 

  Auswirkungen auf:  

Strategie-Nr.: 11 Handlungsfeld: Bereitstellung von Raumressourcen 

Leistungsziel: … 

Maßnahme: … 
 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

10 Mio. EUR   2022 bis 2026 
  

 

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

530.000 EUR   2025 
  

 

Nettoauswirkungen 

 

9,5 Mio. EUR   2022 bis 2026 
  

 

 Mittel sind im Haushalt 2023 ff. veranschlagt 
 

… 
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