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Der Landrat 

 

 

 

Mitteilungsvorlage 

 

Organisationseinheit 

Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement  

Datum 

29.04.2024 

Drucksachen-Nr. 

2024/105/1 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Bauausschuss Atemschutzübungsanlage öffentlich 06.05.2024 

Kreistag öffentlich 13.05.2024 

 

 

Tagesordnungspunkt 5.1 

Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen; 
Sachstandsbericht aktueller Projektstatus 

 

Historie und Sachverhalt 

In der Sitzung des Bauausschusses vom 29. Januar 2024 wurde zuletzt über den Projektstatus berich-
tet.  Das erste Ausschreibungspaket wurde ebenfalls in dieser Sitzung vergeben und der Versand des 
zweiten Ausschreibungspaketes freigegeben. In der Sitzung des Kreistags vom 11. März 2024 wurde 
der Projektstatus vorgestellt.   

Das zweite Ausschreibungspaket (Außenfenster/-türen, Schlosserarbeiten, Trockenbau und Gebäu-
deautomation) wurde inzwischen submittiert. Die Ergebnisse werden in der Sitzung des Bauaus-
schusses am 6. Mai 2024 vorgestellt und mit einem Gesamtvolumen von rd. 747.750 EUR zur Verga-
be vorgeschlagen (siehe auch Drucksache Nr. 2024/106).  

Auch die bepreisten Leistungsverzeichnisse für Paket 3 wurden in der Zwischenzeit erarbeitet und 
den Budgets gegenübergestellt. Das Ausschreibungspaket 3 soll in der Sitzung zum Versand freigege-
ben werden. 

Im März hat die Bauausführung begonnen. Aktuell finden die Gründungsarbeiten statt. Die Arbeiten 
befinden sich derzeit alle im Zeitplan. 

Die Projektsteuerung wird in der Sitzung des Bauausschusses am 6. Mai 2024 über den aktuellen 
Projektstatus und das geplante weitere Vorgehen berichten.  

 

Vorberatung 

Sitzung Bauausschuss Atemschutzübungsanlage vom 6. Mai 2024 

Über das Ergebnis der Vorberatung wird in der Sitzung berichtet. 

__________________________________________________________________________________ 



Seite 2 

 

 
 

     
 

 

  

 
 

Anlagen 

Anlage 1 – Präsentation Drees & Sommer 
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