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Der Landrat 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
 

 

Organisationseinheit 

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement  
Datum 

23.05.2013 
Drucksachen-Nr. 

2013/349 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Technischer und Umweltausschuss öffentlich 17.06.2013 

 
 

 

Tagesordnungspunkt 1 

Robert-Gerwig-Schule Singen, Kreissporthalle - Sanierung Sanitärbereiche 1. BA;  

Vergabe Sanitärarbeiten 

 

 

Beschlussvorschlag 

Der Auftrag für das Gewerk Sanitärarbeiten in der Kreissporthalle der Robert-Gerwig-

Schule Singen wird an die Firma Konzmann aus Konstanz mit dem wirtschaftlichsten 

Angebot in Höhe von 90.288,25 € brutto vergeben. 
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Sachverhalt 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde anhand der Prioritätenliste über die Maßnah-

men im Bauunterhalt für das Jahr 2013 entschieden. Für die Sanierung der Sanitärbereiche 

und Umkleiden (1. Bauabschnitt) in der Kreissporthalle der Robert-Gerwig-Schule in Singen 

sind in der Prioritätenliste finanzielle Mittel in Höhe von 300.000 € eingeplant. 

Für das Gewerk Sanitärarbeiten wurde eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt, da 

die voraussichtliche Vergabesumme unterhalb der Wertgrenze gemäß VOB/A lag. Sechs 

Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert.  

Die Submission fand am 15.05.2013 statt, im Anschluss erfolgten die Prüfung und Wertung 

der eingegangenen Angebote. 

Rechtzeitig zum Submissionstermin wurden 2 Angebote abgegeben. Es konnten beide An-

gebote gewertet werden. 

Nach der rechnerischen Prüfung stand fest, dass beide Angebote deutlich (ungefähr 19 %) 

über den bepreisten Leistungsverzeichnissen des Fachplaners und über der Kostenberech-

nung lagen. Diese Berechnungen waren durchaus realistisch; im Mittel lagen die Angebote 

bei den Einzelpositionen sogar darunter. 

In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde die Ausschreibung wegen Unwirt-

schaftlichkeit gemäß VOB/A §17 (1) aufgehoben und anschließend eine Freihändige Verga-

be durchgeführt. 

Beide Bieter aus dem ersten Verfahren haben erneut ein Angebot abgegeben; allerdings 

wurde das Angebot durch den günstigeren Bieter nicht reduziert. Der 2. Bieter war trotz einer 

Verbesserung seines Angebots nicht günstiger.  

So konnte hier auch mit der freihändigen Vergabe aufgrund der derzeitigen konjunkturellen 

Situation kein günstigeres Ergebnis erzielt werden. 

Nach Prüfung und Wertung hat die Firma Konzmann aus Konstanz mit einem Gesamtange-

botspreis von 90.288,25 € brutto das wirtschaftlichste Angebot abgegeben (der zweitplatzier-

te Bieter liegt bei 93.404,43 € brutto).  

In der Kostenberechnung war für die Sanitärinstallation ein Budget in Höhe von 75.717,32 € 

veranschlagt worden. Die Mehrkosten in Höhe von 14.570,93 € können voraussichtlich über 

andere, günstigere Submissionsergebnisse ausgeglichen werden. 

 

Auch die Gewerke Fliesenarbeiten, Tischlerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Lüftungs- und 

Heizungsinstallation sowie Isolierungsarbeiten (HLS) wurden beschränkt ausgeschrieben; 

diese können in der Zuständigkeit der Verwaltung vergeben werden (siehe Anlage). Die wei-

teren Gewerke können gemäß VOB/A freihändig vergeben werden. 

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen 

In der Prioritätenliste 2013 waren für die Sanierung der Sanitärbereiche 300.000 € einge-

plant. Dieses Budget wird mit den Bau- und Baunebenkosten voraussichtlich um rd. 5.800 € 

überschritten (siehe Anlage); die Mehrkosten können über den allgemeinen Bauunterhalt der 

Robert-Gerwig-Schule ausgeglichen werden. 

 

 

 
Anlagen 

Anlage 1 – Kostenübersicht  
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