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Hohentwiel-Gewerbeschule Singen - Dachsanierung Bauteil B Kostenfortschreibung KG 300 + 400, Beträge in brutto

Vergabe Zimmererarbeiten

Günstigster Bieter 

nach Prüfung

Vergleich 

Auftragssumme 

Kosten-berechnung

Gewerk Kostenberechnung bepreistes LV Auftragssumme Mehr- / Minderkosten Vergabesumme Vergabe durch* 

Zimmererarbeiten 249.182,43 € 249.182,43 € 211.261,26 € -37.921,17 € 211.261,26 € TUA

Summe beauftragte Gewerke 249.182,43 € 249.182,43 € 211.261,26 € -37.921,17 € 211.261,26 €

Gerüstbauarbeiten 42.569,87 € 42.569,87 € 42.569,87 € 0,00 € 42.569,87 € Dezernent

Klempner 25.581,43 € 25.581,43 € 25.581,43 € 0,00 € 25.581,43 € Amtsleitung

Malerarbeiten 3.570,00 € 3.570,00 € 3.570,00 € 0,00 € 3.570,00 € Referatsleitung

Blitzschutzarbeiten 2.380,00 € 2.380,00 € 2.380,00 € 0,00 € 2.380,00 € Referatsleitung

Prognostizierte Gesamtsumme 323.283,73 € 323.283,73 € 285.362,56 € -37.921,17 € 285.362,56 €

kursiv gedruckt = geschätzte Angaben

* gemäß Hauptsatzung
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