
Technischer und Umweltausschuss 22.06.2020 Anlage 1

Mettnau-Schule Radolfzell, energetische Saniereung Fassade Kostenfortschreibung KG 300 + 400

Vergabe Metall- und Verglasungsarbeiten

Günstigster Bieter 

nach Prüfung

Vergleich 

Auftragssumme 

Kosten-berechnung

Gewerk Kostenberechnung bepreistes LV Auftragssumme Mehr- / Minderkosten Vergabesumme Vergabe durch* 

Metall- und Verglasungsarbeiten 289.170,00 € 292.383,00 € 170.467,50 € -118.702,50 € 170.467,50 € TUA

Summe beauftragte Gewerke 289.170,00 € 292.383,00 € 170.467,50 € -118.702,50 € 170.467,50 €

Fassade/Wärmedämmverbundsysteme 71.530,90 € 70.319,72 € 59.346,19 € -12.184,71 € 59.346,19 € Dezernent

Rückbauarbeiten 45.418,73 € 46.273,15 € 46.621,23 € 1.202,50 € 46.621,23 € Dezernent

Gerüstbauarbeiten 29.629,22 € 29.629,22 € 28.159,45 € -1.469,77 € 28.159,45 € Amtsleitung

Trockenbau 29.614,34 € 30.471,14 € 24.353,95 € -5.260,39 € 24.353,95 € Referatsleitung

Elektroarbeiten 21.210,04 € 21.210,04 € 21.210,04 € 0,00 € 21.210,04 € Referatsleitung

Tischlerarbeiten 15.767,50 € 15.767,50 € 15.767,50 € 0,00 € 15.767,50 € Referatsleitung

Heizungsarbeiten 8.568,00 € 8.568,00 € 8.568,00 € 0,00 € 8.568,00 € Referatsleitung

Blechnerarbeiten 6.562,85 € 6.562,85 € 6.562,85 € 0,00 € 6.562,85 € Referatsleitung

Blitzschutzanlage 5.569,20 € 5.569,20 € 5.569,20 € 0,00 € 5.569,20 € Referatsleitung

Bodenbelagsarbeiten 1.927,80 € 1.927,80 € 1.927,80 € 0,00 € 1.927,80 € Referatsleitung

Baustelleneinrichtung 1.963,50 € 1.963,50 € 1.963,50 € 0,00 € 1.963,50 € Referatsleitung

Prognostizierte Gesamtsumme 526.932,08 € 530.645,12 € 390.517,21 € -136.414,87 € 390.517,21 €

kursiv gedruckt = geschätzte Angaben

* gemäß Hauptsatzung
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