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Haldenwangschule Singen, Sanierung Gebäudehülle Kostenfortschreibung KG 300 + 400

Vergabe Fensterarbeiten

Günstigster Bieter 

nach Prüfung

Vergleich 

Auftragssumme 

Kosten-berechnung

Gewerk Kostenberechnung bepreistes LV Auftragssumme Mehr- / Minderkosten Vergabesumme Vergabe durch* 

Fensterarbeiten 181.000,00 € 180.577,15 € 136.989,99 € -44.010,01 € 136.989,99 € TUA

Summe beauftragte Gewerke 181.000,00 € 180.577,15 € 136.989,99 € -44.010,01 € 136.989,99 €

Rohbau 9.500,00 € 9.317,70 € 9.317,70 € -182,30 € 9.317,70 € Referatsleitung

Maler-/Gipserarbeiten 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € Referatsleitung

Baureinigung 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € Referatsleitung

Elektroinstallation Schliessungen 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € Referatsleitung

Prognostizierte Gesamtsumme 208.500,00 € 207.894,85 € 164.307,69 € -44.192,31 € 164.307,69 €

kursiv gedruckt = geschätzte Angaben

* gemäß Hauptsatzung
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