
11. Kostenplan für den Ausbau zum Weiterbetrieb

Für die Realisierung der Zwischenabdichtung in drei Bauabschnitte wird unter 
Berücksichtigung des Zeitplanes aus Kap. 10 von folgendem Zahlungsplan 
ausgegangen:

Leistung MFA von bis Kosten [€] netto +++
Entwurfs- / Genehmigungs
planung

04/2021 10/2021 350.000

Genehmigung It. RP 10/2021 10/2022 + 50.000
Ausführungsplanung 10/2022 03/2023 100.000
Ausschreibung MFA BA I 03/2023 06/2023 35.000
Vergabe MFA BA I 06/2023 11/2023 10.000
Bau MFA BA I
Baukosten (1/3 aus Anl. 3)

11/2023 11/2024
4.612.000

Bauoberleitung 40.000
Fremdüberwachung 230.000
Örtliche Bauüberwachung 118.000
Ausschreibung MFA BA II 03/2030 ++ 06/2030 35.000
Vergabe MFA BA II 06/2030 11/2030 10.000
Bau MFA BA II
Baukosten (1/3 aus Anl. 3)

11/2030 11/2031
4.612.000

Bauoberleitung 40.000
Fremdüberwachung 230.000
Örtliche Bauüberwachung 118.000
Ausschreibung MFA BA III 03/2037 ++ 06/2037 35.000
Vergabe MFA BA III 06/2037 11/2037 10.000
Bau MFA BA III
Baukosten (1/3 aus Anl. 3)

11/2037 11/2038
4.612.000

Bauoberleitung 40.000
Fremdüberwachung 230.000
Örtliche Bauüberwachung 118.000

Gesamtsumme netto + 15.500.000
+ Abhängig von der Art des Genehmigungsverfahrens 

.++ Abhängig von Menge des zu deponierenden Abfalls (s. Kap. 9.2)

.+++ Abhängig von der zukünftigen Kostenentwicklung (Preissteigerungen unberücksichtigt)
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