
Kreistag 23. Oktober 2023 Anlage 1

Neubau Berufsschulzentrum Konstanz

Vergaben alle Beträge brutto incl. 19 % Mwst.

Gewerk
Kostenberech-

nung
Gewerkebudget bepreistes LV Auftragssumme

Delta Auftrag zu 

Budget
Vergabe durch* 

P1 Baustelleneinrichtung (Süd) 468.269,75 € 519.779,42 € 468.269,76 € 495.675,40 € 24.104,02 € Bauausschuss 

P1 WDVS (GT) 354.089,26 € 393.039,08 € 370.730,47 € 440.014,92 € -46.975,84 € Bauausschuss 

P2
Sanitär + Feuerlöschanlage 

(GT1) ohne Wartung*
326.749,52 € 362.691,96 € 395.609,31 € 576.075,68 € -213.383,72 € Bauausschuss 

P2
Lüftungsanlage (GT1) 

ohne Wartung
652.171,88 € 723.910,79 € 682.198,33 € 811.115,61 € -87.204,82 € Bauausschuss 

P1
Dachabdichtung (GT) 

ohne Wartung
1.023.541,31 € 1.136.130,86 € 858.503,47 € 1.258.024,59 € -121.893,73 € Kreistag

P2
Heizung, Kälte Gasanlagen 

(GT1) ohne Wartung*
635.993,36 € 705.952,63 € 780.944,20 € 1.068.014,50 € -362.061,87 € Kreistag

Summe 3.460.815,08 € 3.841.504,74 € 3.556.255,54 € 4.648.920,70 € -807.415,96 €
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Gewerk
Kostenberech-

nung
Gewerkebudget bepreistes LV Auftragssumme

Delta Auftrag zu 

Budget
Vergabe durch* 

P3 Mobile Trennwännde (GT) 46.032,64 € 52.016,85 € 45.035,55 € 38.204,95 € 13.811,90 € Verwaltung

P3 Innenputz (GT) 24.577,42 € 27.772,49 € 50.604,87 € 43.151,66 € -15.379,17 € Verwaltung

P3
Systemtrennwände Glas 

(GT)
46.796,75 € 52.880,33 € 46.909,80 € 61.029,78 € -8.149,45 € Verwaltung

Summe 117.406,81 € 132.669,67 € 142.550,22 € 142.386,39 € -9.716,72 €

Summe gesamt 3.578.221,89 € 3.974.174,41 € 3.698.805,76 € 4.791.307,09 € -817.132,68 €

*indikative Zahl
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