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S. 2

ABLAUF DER VERGABEN, PLANUNG UND REALISIERUNG 
DES KRANKENHAUSNEUBAU GLKN IN ABSTIMMUNG MIT DER STADT 
SINGEN

Juni 2024
Start Planerauswahlverfahren

(mit integriertem Planungswettbewerb)

April 2025
Beginn Planungsphase LPH 1 und 2

August 2026
Ende Planungen LPH 2

Oktober 2026
Beginn Vergabeverfahren „Partnering“ 

(Auswahl eines Partners zur 
Planungsfortschreibung und 

baulichen Umsetzung)
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S. 3

ABLAUF DER VERGABEN, PLANUNG UND REALISIERUNG 
DES KRANKENHAUSNEUBAU GLKN IN ABSTIMMUNG MIT DER STADT 
SINGEN

Mai 2027
Beschlussfassung zur Beauftragung des 

Partners, Vertragsschluss

Februar 2028
Abschluss Pre-Construction-Phase 

zur Planungsoptimierung und
-fortschreibung

März 2028
Beschlussfassung „Bauliche 

Umsetzung des Klinikneubaus“ 
durch den Partner, Abruf 

„Construction-Phase“

Ab März/April 2028
Bauliche Realisierung
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S. 4

VERGABE DER PLANUNGSLEISTUNGEN IM VERHANDLUNGSVERFAHREN MIT 
TEILNAHMEWETTBEWERB MIT INTEGRIERTEM PLANUNGSWETTBEWERB

April/Mai 2024
Aufbereitung der Leistungsbeschreibung

Vorbereitung des Vergabeverfahrens
Erstellung der Vergabeunterlagen

Juni 2024
Einleitung des Vergabeverfahrens 

durch EU-Auftragsbekanntmachung 
(Teilnahmewettbewerb)

Anfang Juli 2024
Ablauf Teilnahmefrist

Teilnahmefrist 
mindestens 30 Tage

bis Mitte Juli 2024
Auswertung Teilnahmeanträge, ggfs. 

Nachforderung / Aufklärung / 
Auswahlentscheidung (3-5 Bieter)

Mitte Juli 2024
Aufforderung zur 

Angebotsabgabe nach 
§17 Abs. 11 VgV

3 Monate Angebotsfrist
Ausarbeitung der Angebote

(Honorarangebot, Lösungsansätze,
Konzepte) durch die Bieter

Mitte Oktober 2024
Ablauf Angebotsfrist

Oktober/November
Vorprüfung der Angebote

November/Dezember
2024

Bewertungskommission/
Bieterpräsentationen

Anschließend (Ende November 2024
bis Januar/Februar 2025)

Überarbeitung Angebote auf Basis der 
Bewertungskommission, Bietergespräche/ 

Vertragsverhandlungen, finale 
Angebotsrunde, Endverhandlung

März 2025
Verfahrensabschluss (Beschlussfassung 

Gremium, Vertragsschluss)

April 2025
Beginn Planungsphase
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VIELEN DANK 
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