
Landratsamt Konstanz

Kämmereiamt/Techn. Hochbauverwaltung

Kostenübersicht

Heizungsanlage Mettnauschule Radolfzell

25.05.2011

Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Kostenfeststellung

Gewerk Kostenberechnung Angebotspreis incl. Nachträge Abweichung Begründung Kostenfeststellung

brutto in € Vergabesumme Mehr-/Minder (Sp. 5 - Sp.2) (brutto) in €

€ € €

1 2 3 4 5 6 7 8

01. Rohbauarbeiten 101.861,19 91.026,00

     Fa. Hamburger, Radolfzell Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 91.026,00 -10.835,19 96.209,17

 02. Heizungsanlage/Technik 393.480,06 380.240,24 Nr. 1 2.892,68 Kaminabdeckung

       Fa. Werr + Ludwig,  Hüfingen Nr. 2 65,47 Temperguss-Verschraubung

Nr. 3 465,36 Ausgussbecken/Luftfilter

Teilsumme 5 2.892,68

Gesamt (3+5) 383.132,92 -10.347,14 378.440,10

03. Sonstige Baumaßnahmen 658,75 2.462,84

Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 2.462,84 1.804,09 2.462,84

sonstige Baunebenkosten 80.000,00 80.000,00

Techn. Ausrüstung HLS 46.516,88

Ingenieurbauwerk (Bunker) 18.574,21

Tragwerksplanung 13.074,87

Qualitätsmanagement (KEA) 4.055,99

sonst. Nebenkosten 572,02

Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 80.000,00 0,00

Zwischensumme € 576.000,00 553.729,08 2.892,68 -38.061,24 Summe der Nachträge

556.621,76 Gesamtsumme 559.906,08

Gesamtfinanzierung € 576.000,00

Minderausgaben € -16.093,92
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