

Kostenübersicht

Stand: 15.02.2017

Angaben in € brutto

KGR	Gewerk	Auftragnehmer	Budget	Hauptauftrags- summe ohne Wartung	Nachträge beauftragt	Nachträge angemeldet	Gesamt- auftragssumme	Delta zu Budget	Zahlungsstand	Status <small>N.N.=Nicht vergeben B=Beauftragt SR=Schlussgerechnet</small>	
200	Abbruch/Rückbau		390.660							N.N.	
	Herrichten - in Außenanlagen verschoben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	Rohbau	FK Systembau	2.206.712	1.932.719	65.297	17.850	2.030.776	175.936	1.984.255	B	
		Kurt Motz					14.910				N.N.
	Fassade	Seufert-Niklaus	503.525	392.522			392.522	111.003	54.799	B	
	Dachabdichtung	Vaso	533.025	451.176	6.509		457.685	75.340		B	
	Brandschutzverglasung	Haser	19.040	55.216	-4.924		50.292	-31.252	44.004	B	
	Metallbau, Schlosser	Beck	33.725	45.642	9.501		55.144	-21.419		B	
	Toranlagen	Wielath	33.558	40.360	4.627		44.987	-11.429	32.692	B	
	Estrich	Spoma	128.318	72.359			72.359	55.958		B	
	Beschichtung	Faisst	21.896	41.711			41.711	-19.815		B	
	Putz, WDVS	MDD-Stuck	151.011	146.875			146.875	4.136		B	
	Trockenbauwände	Bilfinger	161.989	211.832			211.832	-49.843	54.863	B	
	Akustik-Deckenbaffeln	Schäfer	182.427	188.716			188.716	-6.289		B	
	Fliesen	Röhlich	34.129	61.204			61.204	-27.075		B	
	Holzböden	Ladbergen	138.641	181.888	17.493		199.381	-60.740		B	
	Maler	Zahn	77.722	65.500			65.500	12.222	17.850	B	
	Schreiner	Peters	58.519	73.923			73.923	-15.404		B	
	Schließanlage	Steinmann	12.614	20.755			20.755	-8.141		submissioniert	
	Holztüren	Hecht	62.237	89.588	2.495		92.083	-29.846		B	
	Rohrrahmentüren	N&H	108.528	105.866			105.866	2.662		B	
	Einbauten - in Schreiner verschoben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	WC-Trennwände	Isalith	53.122	30.976			30.976	22.146		B	
	Gerüste	Feser	27.132	45.224			45.224	-18.092	20.644	B	
	Baureinigung	SRS	18.445	22.229		10.035	32.264	-13.819		submissioniert	
400	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	Scherer	136.041	117.200		8.925	126.125	9.916		B	
	Wärmeversorgungsanlagen	Reinartz	475.869	443.560	4.308		447.868	28.001		B	
	Lüftungstechnische Anlagen	Wurzinger	140.027	116.216		5.950	122.166	17.861	48.243	B	
	Starkstromanlagen	Hans Eisele	960.274	948.809			948.809	11.465		B	
500	Außenanlagen	Garten Graf	946.550	881.440		56.000	937.440	9.110		submissioniert	
600	Ausstattung (Möbel)							-41.151			
	Schulmöbel	VS	156.244	63.014			63.014			submissioniert	
	Stühle, Stahl- und Gefährstoffschränke	Wiebelt		49.712			49.712			submissioniert	
	Malerübungstafeln	N.N.				45.000	45.000			N.N.	
	Feuerlöschgeräte	N.N.				2.285	2.285			N.N.	
	Ausstattung Werkstatt	N.N.				22.890	22.890			N.N.	
	Kragarmregale	N.N.				14.494	14.494			N.N.	
	Ausstattung IT								-16.901		
	Präsentationssysteme	VS			31.782			31.782			submissioniert
	EDV + Netz	LanConcept			83.843			83.843			submissioniert
	Infosysteme	Kolembar			6.378			6.378			submissioniert
	W-LAN (Access Points, Ausleuchtung)	LanConcept		4.676			4.676			submissioniert	
	Digitale schwarze Bretter	N.N.				12.234	12.234			N.N.	
	Schneideplotter	Gröner		2.407			2.407			submissioniert	
	Schleifstaubabsaugung	Scheuch	34.449	30.979			30.979	3.470		B	
	Farnebelabsaugung Maler	Scheuch	50.245	38.946			38.946	11.299		B	
	Späneabsaugung	Scheuch	207.480	136.457		7.319	143.776	63.705		B	
	Schweißrauchabsaugung	Scheuch	43.981	37.520			37.520	6.461		B	
	Brikettierpresse - in Späneabsaugung verschoben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Farnebelabsaugung Schreiner	Scheuch	30.052	28.677	12.863		41.540	-11.487		B	
	Werkzeugreinigungsanlage	Aquaservice	14.519	14.658			14.658	-139		B	
	Pistolenreinigungsgerät	B-Tec	3.766	3.101			3.101	666		B	
	Trockenschrank	LinTek	24.389	12.430			12.430	11.960		B	
	Sandstrahlkabine	Auer	6.178	8.713			8.713	-2.535		B	
	Schneideplotter - in Aktive Komponenten verschoben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sicherheitsschrank - in Ausstattung verschoben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Zwischensumme KGR 200-600</b>		<b>8.311.457</b>	<b>7.336.798</b>	<b>118.169</b>	<b>217.891</b>	<b>7.672.858</b>	<b>247.939</b>	<b>2.257.350</b>		
700	Baunebenkosten		1.737.006	1.372.507	1.571	173.115	1.547.193	189.813	664.616	B	
<b>Summe</b>			<b>10.048.463</b>	<b>8.709.305</b>	<b>119.740</b>	<b>391.006</b>	<b>9.220.051</b>	<b>437.752</b>	<b>2.921.966</b>		

incl. 40.000 € Zuschuss Schule Sonderwünsche Möbel