Neubau Berufsschulzentrum Radolfzell

3. Bauabschnitt - Werkstatt

Erläuterung zur Kostenentwicklung bei der Überarbeitung Entwurf 2015

Stand: 09.12.2015

Alle Werte in EUR brutto

Planerische Änderung / Kostengruppe	Kosten brutto
Vergrößerung Werkstatt + 220 m2 Fläche + rd. 1,00 m Höhe einschl. Haustechnik	382.600 €
Umplanung Maler und Metallbereich zugügl. neue Ausstattung Maler	159.800 €
Zusätzl. Techn. Ausstattung im Bereich Schreiner und Metall	78.400 €
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion zusätzliche Kosten	116.000 €
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen zusätzliche Kosten	99.300 €
KG 500 Außenanlagen Einsparungen	-98.100 €
KG 600 Ausstattung zusätzliche Kosten	95.500 €
Zwischensumme Baukosten	833.500 €
KG 700 - Baunebenkosten zusätzliche Kosten	175.000 €
Gesamt brutto	1.008.500 €