Planung Invest GLKN Einzel

Projektschreibung	Projektnummer	Abhängigkeiten	Standort	Anteil	Projektverantwortlicher	Priorität 1 - 3 (Februar)						Gesamtsumme
							2017	2018	2019	2020	2021	
Infrastruktur/Netzwerk												
Umbau RZ KN in Abstimmung mit Technik	1		KN	100	IT/Technik	2			60000			60.000
Umbau RZ SI in Abstimmung mit Technik	2		SI	100	IT/Technik	2			180000			180.000
Harmonisierung Netzwerkinfrastruktur KN (Restarbeiten)	3	Masterplan Technik referenziert	KN	100	Technik	2		860.000				860.000
Harmonisierung Netzwerkinfrastruktur SI (Verkabelung neu, Planung bis Umsetzung)	4	Masterplan Technik referenziert	SI	100	Technik	2			4.000.000			4.000.000
Harmonisierung Netzwerkinfrastruktur SI (aktive Komponenten, Backbone neu)	5		SI	100	IT	2			860.000			860.000
WLAN SI (Intensiv vorgezogen?)	6		SI	100	IT/Technik	2	100.000	150.000	540.000			790.000
Erweiterung ESX	7		SI/KN	50/50	IT	1		240.000				240.000
Storage-Erneuerung	8		SI/KN	50/50	IT	1	850.000				250.000	1.100.000
Backup-Erneuerung	9		SI/KN	50/50	IT	1		290.000				290.000
Client Virtualisierung (Konzeption/Umsetzung)	10		SI/KN	50/50	IT	2		300.000	500.000	400.000		1.200.000
Anwendungen												
Mobile Dokumentation am Patientenbett: Elektronische Kurve, Pflegedokumentation, Medikation	11	SAN/Backup/Netzwerk/WLAN	SI	100	Anwender/IT	1				650.000		650.000
Mobile Dokumentation am Patientenbett: Elektronische Kurve, Pflegedokumentation, Medikation	12	SAN/Backup	KN	100	Anwender/IT	1		450.000				450.000
Dokumentation Intensivstation - PDMS	13	SAN/Backup	SI	100	Anwender/IT	1		580.000				580.000
Elektronisches Archivsystem - Patientenakte	14	SAN/Backup	HBK/KN	60/40	Anwender/IT	1			850.000			850.000
Elektronisches Archivsystem - Vertragsmanagement	15	SAN/Backup	HBK/KN	60/40	Anwender/IT	2				100.000		100.000
Elektronisches Archivsystem - Verarbeitung Eingangsberechnungen	16	SAN/Backup	HBK/KN	60/40	Anwender/IT	2				100.000		100.000
Elektronisches Archivsystem - Archivierung Personalakten	17	SAN/Backup	HBK/KN	60/40	Anwender/IT	3				100.000		100.000
Elektronisches Archivsystem - Digitaler Posteingang	18	SAN/Backup	HBK/KN	60/40	Anwender/IT	3				100.000		100.000
Vereinheitlichung Befundungssysteme für bildgebende Verfahren außer Radiologie und Herzkatheter, Bildarchivierung im PACS	19		HBK/KN	60/40	Anwender/IT	2		130.000	150.000	200.000	125.000	605.000
Erweiterung SAP i. s. h. med: Psychosomatik, OP-Arbeitsplatz, Ambulanzdokumentation	20		HBK/KN	60/40	Anwender/IT	2		120.000		50.000	125.000	295.000
Erweiterung SAP-Lizenzen (Abbildung weiterer klinischer Bereiche im SAP)	21		HBK/KN	60/40	Anwender/IT	2		100.000		280.000		380.000
Vereinheitlichung Laborsoftware	22		HBK/KN	60/40	Anwender/IT	2				200.000		200.000
Spracherkennung, Arztbriefschreibung	23		HBK/KN	60/40	Anwender/IT	3					150.000	150.000
Schulungsaufwand klinische Anwendungen	24		HBK/KN	60/40	Anwender/IT	2		58.000	58.000	72.000	72.000	260.000
Schulungsaufwand Infrastruktur/Netzwerk	25		HBK/KN	60/40	Anwender/IT	2		12.000	12.000	15.000	15.000	54.000
Mehrkosten nach Prüfung GPC											1.261.000	1.261.000
Gesamtsummen							950.000	3.290.000	7.210.000	2.267.000	1.998.000	15.715.000
Telefonanlage/VoIP			HBK	100	Technik				1.800.000			1.800.000
Gesamtsumme IT/Telefonie									9.010.000			17.515.000
Stand Mai 2017												