Neubau Berufsschulzentrum Konstanz

Stand: 11.05.2023

Vergabeübersicht 1. Paket Teil 1 + Rohbau

alle Beträge brutto incl. 19 % Mwst.

	Gewerk	Kostenberechnung / Haushalt	Gewerkebudget fortgeschrieben	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta Auftrag zu Budget	Delta Auftrag zu KOBE / HH	Vergabe durch*
		A	B	C	D	Differenz B - D	Differenz A - D	
P1	Baustelleneinrichtung	932.196,97 €	1.034.738,64 €	877.302,16 €	389.540,55 €	645.198,09 €	542.656,42 €	Bauausschuss
P1	Gerüstarbeiten	130.528,13 €	144.886,22 €	170.296,05 €	159.933,98 €	-15.047,76 €	-29.405,85 €	Bauausschuss
P1	Alu-Fassadenelemente	1.030.714,45 €	1.144.093,04 €	1.163.054,07 €	1.058.581,16 €	85.511,88 €	-27.866,71 €	Kreistag
P1	Schlosserarbeiten vorab	13.090,00 €	14.529,90 €	7.465,17 €	14.410,90 €	119,00 €	-1.320,90 €	Verwaltung
P1	Baufeld freimachen	105.753,81 €	105.753,81 €	105.753,81 €	130.888,70 €	-25.134,89 €	-25.134,89 €	Bauausschuss
P1	Tiefbau/Kanalarbeiten	105.447,98 €	105.447,98 €	105.447,98 €	168.408,80 €	-62.960,82 €	-62.960,82 €	Bauausschuss
	Summe Paket 1 Teil 1	**2.317.731,34 €**	**2.549.449,59 €**	**2.429.319,24 €**	**1.921.764,09 €**	**627.685,50 €**	**395.967,25 €**	
P1.2	Rohbau	5.874.915,81 €	6.521.156,55 €	6.765.125,23 €	7.661.954,43 €	- 1.140.797,88 €	- 1.787.038,62 €	Kreistag
	Summe Paket 1 + Paket 1.2	**8.192.647,15 €**	**9.070.606,14 €**	**9.194.444,47 €**	**9.583.718,52 €**	**-513.112,38 €**	**-1.391.071,37 €**	