Berufsschulzentrum Radolfzell
Bauabschnitt 2 Vergabeübersicht Schule

Stand 29.08.2013

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)		Budget	Budget inkl. Baupreis steigerung (10%)	Budget Ausschreibungs-Paket inkl. Baupreis-steigerung	Delta Paket/ Vergabe
Paket 1	1	Rohbau	Kirchhoff	3.178.133,31 €			3.178.133,31 €		3.043.758,74 €	3.348.134,62 €		
	2	Dachabdichtung	Fritz	368.498,48 €			368.498,48 €		250.774,65 €	275.852,12 €		
	3	Elektro	Kühn	1.217.901,49 €			1.217.901,49 €		1.094.180,24 €	1.203.598,26 €		
								LS	19.000,00 €	20.900,00 €	5.350.555,49 €	40.683,95 €
	4	Aufzug	Brobeil	71.164,98 €			71.164,98 €		65.955,75 €	72.551,33 €		
	5	Gerüst	Märte	64.114,82 €			64.114,82 €		79.254,00 €	87.179,40 €		
	6	Sanitär	Werr&Ludwig	410.058,46 €			410.058,46 €		311.217,97 €	342.339,77 €		
	7	Heizung						BA 2				
								BA 1				
								E-Filter				
								HK				
Paket 3	10	Fassade Holz-Alu					0,00 €					
	11	WDVS					0,00 €					
	14	Schlosser					0,00 €					
P 4	12	Gebäudeautomation					0,00 €					
	13	Lüftung					0,00 €					
Paket 5	15	Türen/Abschlüsse					0,00 €					
	16	Putz, innen					0,00 €					
	17	Estrich					0,00 €					
	18	Trockenbau/ abgeh. Decken					0,00 €					
	19	DoBo/ HoBo					0,00 €					
	20	Fliesen					0,00 €					
	21	Flex. Trennwände					0,00 €					
Paket 6	22	Außenanlagen inkl. BA 1					0,00 €					
	23	Außenanlagen Technik										
	24	Laboreinrichtung					0,00 €					
	25	Küchentechnik inkl. 600					0,00 €					
Paket 7	26	Maler					0,00 €					
	27	Fassade Steg										
	28	Kunststein					0,00 €					
		Parkett										
		Sauberlauf										
		Bodenbelag										
	29	Schreiner					0,00 €					
	30	WC-Trennwände					0,00 €					
VOL "IT"	31	Smartboards					0,00 €					
		Infoterminal					0,00 €					
		PC (Lehrer/Schüler)					0,00 €					
		Beamer/Visualiser					0,00 €					
		Aktive Komponenten					0,00 €					
VOL	32	Tafeln					0,00 €					
	33	Büro-, Schulmöbel					0,00 €					
beschränkt	34	Beschilderung					0,00 €					
	35	Pinnwände					0,00 €					
	36	Mülleimer					0,00 €					
	37	Feuerlöscher					0,00 €					
	38	Zeichengerätesatz					0,00 €					
	39	Textilraum, Brennofen					0,00 €					
	40	Bänke Umkleiden					0,00 €					
	41	Schließanlage					0,00 €					
	42	Baureinigung					0,00 €					
	Summe			**5.309.871,54 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5.309.871,54 €**		**13.267.963,22 €**	**14.499.241,21 €**	**14.499.241,21 €**	**40.683,95 €**
	Budget Abbruch (Bestandsgebäude B)								**779.450,00 €**	**857.395,00 €**		
									14.047.413,22 €	**15.356.636,21 €**		

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen		
Derzeit beauftragte Nachträge	-	**0,00 €**
Derzeit angemeldete Nachträge	-	**0,00 €**
Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)		**0,00 €**
Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010		**13.524.420,21 €**
Budget Außenanlagen aus BA 1		**195.566,48 €**
Budget Heizung (Holzhackschnitzelkessel) aus BA 1		**279.953,45 €**
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer		**19.000,00 €**
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper		**40.000,00 €**
Zusätzliche Mittel für E-Filter (aus Rückstellungen BA 1)		**50.000,00 €**
Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch)		**14.108.940,14 €**
Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)		**5.309.871,54 €** **38%**

Delta **61.526,92 €**