Der Landrat

Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	14.11.2013	**2013/489**

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩Sitzungstermin/e
Kreistag	öffentlich	16.12.2013

Tagesordnungspunkt 12

Berufsschulzentrum Stockach - Brandschutzmaßnahmen 1.BA;
Vergabe Trockenbauarbeiten, Aluminiumfenster und -türen sowie Elektroarbeiten

Beschlussvorschlag

Die Aufträge für die Gewerke im 1. Bauabschnitt werden an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter wie folgt vergeben:

Elektroarbeiten	**Firma Karl Rich. Bürk Geisingen**	**97.601,90 €**

Nachrichtlich:
In der Zuständigkeit der Verwaltung (Landrat) werden außerdem vergeben:

Trockenbauarbeiten	*Firma Schäfer GmbH Allensbach*	*53.683,71 €*
Alufenster und –türen	*Firma Haser Metallbau GmbH Haslach*	*49.971,67 €*

Insgesamt werden damit Aufträge in Höhe von 201.257,28 € vergeben; damit wird der Ansatz in der Kostenberechnung um 64.689,87 € unterschritten.

Sachverhalt

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde anhand der Prioritätenliste über die Maßnahmen im Bauunterhalt für das Jahr 2013 entschieden. Für die Brandschutzmaßnahmen 1. BA am Berufsschulzentrum Stockach sind in der Prioritätenliste finanzielle Mittel in Höhe von 155.000 € eingeplant.

Insgesamt werden sich die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Berufsschulzentrum Stockach (Bereich Altbau) auf rd. 445.000 € belaufen. Aufgrund von Verschiebungen bei anderen Baumaßnahmen können derzeit freie Mittel für die Brandschutzmaßnahmen in Stockach verwendet werden, so dass bereits im 1. Abschnitt weitere Maßnahmen vorgezogen realisiert werden können.
Der 2. Bauabschnitt ist in der Haushaltsplanung für 2014 berücksichtigt.

Für die Gewerke Trockenbauarbeiten und Aluminiumfenster und -türen wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt, da die voraussichtlichen Vergabesummen über der Wertgrenze gemäß VOB/A lagen. Die Bekanntmachung für beide Gewerke erfolgte am 08.11.2013 im Staatsanzeiger und auf der Homepage des Landkreises sowie am 09.11.2013 im Südkurier.
Für das Gewerk Elektroarbeiten wurde eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt, da die voraussichtliche Vergabesumme unter der Wertgrenze gemäß VOB/A lag. Es wurden 6 Bieter aufgefordert, ein Angebot abzugeben.

Die Submission für alle Gewerke fand am 28.11.2013 statt.

Für die **Trockenbauarbeiten** sind rechtzeitig zum Submissionstermin 6 Angebote abgegeben worden. Alle Angebote konnten gewertet werden.

Nach Prüfung und Wertung hat die Firma Schäfer aus Allensbach mit einem Gesamtangebotspreis von 53.683,71 € brutto das wirtschaftlichste Angebot abgegeben (Angebotsspanne von 53.683,71 € bis 102.869,43 €, der zweitplatzierte Bieter liegt bei 59.956,96 €).

Die Zuständigkeit für die Vergabe liegt gemäß Hauptsatzung beim Landrat.

Für die **Aluminiumfenster und -türen** sind rechtzeitig zum Submissionstermin 11 Angebote abgegeben worden. Alle Angebote konnten gewertet werden.

Nach Prüfung und Wertung hat die Firma Haser aus Haslach mit einem Gesamtangebotspreis von 49.971,67 € brutto das wirtschaftlichste Angebot abgegeben (Angebotsspanne von 49.971,67 € bis 80.549,31 €, der zweitplatzierte Bieter liegt bei 51.254,49 €).

Die Zuständigkeit für die Vergabe liegt gemäß Hauptsatzung beim Landrat.

Für die **Elektroarbeiten** sind rechtzeitig zum Submissionstermin 4 Angebote abgegeben worden. Alle Angebote konnten gewertet werden.

Nach Prüfung und Wertung hat die Firma Bürk aus Geisingen mit einem Gesamtangebotspreis von 97.601,90 € brutto das wirtschaftlichste Angebot abgegeben (Angebotsspanne von 97.601,90 € bis 398.071,80 €, der zweitplatzierte Bieter liegt bei 98.189,95 €).

Die Zuständigkeit für die Vergabe liegt gemäß Hauptsatzung beim TUA. Aus terminlichen Gründen werden die Beschlüsse in der Zuständigkeit des TUA dem Kreistag zur Entscheidung vorgelegt.

Zusammenfassung

Für den 1. BA werden damit insgesamt Leistungen in Höhe von 201.257,28 € vergeben. In der Kostenberechnung war für diese Gewerke ein Budget in Höhe von 265.947,15 € veranschlagt worden. Mit der Angebotssumme wird das Budget um 64.689,87 € unterschritten.

Finanzielle Auswirkungen

Die erforderlichen Mittel wurden im HH 2013 bereitgestellt**.**

Anlagen

Anlage 1 - Kostenübersicht