Haupthaus Landratsamt Konstanz - Erneuerung Beleuchtung Flure, Tiefgarage, Archiv

Kostenfortschreibung KG 300 + 400, Beträge in brutto

Vergabe Zimmererarbeiten

			Günstigster Bieter nach Prüfung	Vergleich Auftragssumme Kosten-berechnung		
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Vergabe durch*
Elektroarbeiten	242.965,37 €	284.473,09 €	219.654,61 €	-23.310,76 €	219.654,61 €	TUA
Summe beauftragte Gewerke	242.965,37 €	284.473,09 €	219.654,61 €	-23.310,76 €	219.654,61 €	
Malerarbeiten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Referatsleitung
Schreinerarbeiten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Referatsleitung
Maurerarbeiten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Referatsleitung
Baureinigung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Referatsleitung
Prognostizierte Gesamtsumme	247.965,37 €	289.473,09 €	224.654,61 €	-23.310,76 €	224.654,61 €	

kursiv gedruckt = geschätzte Angaben

* gemäß Hauptsatzung