Der Landrat

LANDKREIS KONSTANZ

Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement	19.01.2024	**2023/370**

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩Sitzungstermin/e
Bauausschuss Atemschutzübungsanlage	öffentlich	29.01.2024

Tagesordnungspunkt 3

Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen;
Freigabe Versand Ausschreibungspaket 2

Beschlussvorschlag

Dem Versand des zweiten Ausschreibungspakets wird zugestimmt.

Historie und Sachverhalt

In den Sitzungen des Bauausschusses und des Kreistags vom 23. Oktober 2023 wurde der aktuelle Projektstatus vorgestellt, sowie die Freigabe des ersten Ausschreibungspakets beschlossen.

Im ersten Ausschreibungspaket wurden 61 % der gesamten Baumaßnahme (Kostenberechnung Budgets Kostengruppen 200 bis 600) ausgeschrieben und vergeben. Mit der Vergabe des ersten Ausschreibungspakets können die geplanten Kosten eingehalten werden.

Im folgenden zweiten Ausschreibungspaket sollen nun die Gewerke Fenster/Türen, Gebäudeautomation, Schlosser und Trockenbau ausgeschrieben werden.

Für das Ausschreibungspaket 2 werden die bepreisten Leistungsverzeichnisse derzeit erstellt. Diese werden sodann den Budgets der Kostenberechnung (Stand November 2022) gegenübergestellt. Insgesamt beträgt das Budget für Paket 2 aus der Kostenberechnung rd. 550.000 EUR. Für die bepreisten Leistungsverzeichnisse werden aktuelle Marktpreise herangezogen.

Die bepreisten Leistungsverzeichnisse sowie die Gegenüberstellung werden in der Sitzung vorgelegt. Die Ergebnisse von Ausschreibungspaket 2 sollen bis Ende März 2024 vorliegen, damit die Vergaben im Bauausschuss am 6. Mai 2024 erfolgen können.

Die weitere Vergabestrategie sieht vor, dass in diesem Bauausschuss im Mai auch die Freigabe des Ausschreibungspakets 3 erfolgt.

In einem Bauausschuss im Dezember 2024 soll dann die Vergabe von Paket 3 erfolgen, sowie die letzten kleineren Gewerke des Ausschreibungspakets 4 für den Versand freigegeben werden. In Paket 3 werden die Gewerke Freianlagen, Brandübungscontainer, Übungsstrecke, Estrich und Innentüren ausgeschrieben.

Anlagen

Keine.

Art der Aufgabe

☐ Staatliche Aufgabe ☒ Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe

☐ Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen *(siehe Strategietabelle)*

☐ keine Auswirkungen

☒ Auswirkungen auf:

Strategie-Nr.: 11 Handlungsfeld: Bereitstellung von Raumressourcen

Leistungsziel: …

Maßnahme: …

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
☐ einmalig ☐ laufend ☒ mehrjährig	10 Mio. EUR	2022 bis 2026
Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
☒ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	530.000 EUR	2025
Nettoauswirkungen	9,5 Mio. EUR	2022 bis 2026

☒ Mittel sind im Haushalt 2023 ff. veranschlagt

…